Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán)

Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V409	11.11.2013	1.12.2013
V493	24.11.2013	1.12.2013
V408	2.12.2013	8.12.2013
V404	18.12.2013	18.12.2013
V498	19.12.2013	19.12.2013
V275	9.12.2013	17.12.2013

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
CVAH	TG3	18.11.2013	17.12.2013
CVAH	TG4	18.11.2013	17.12.2013