Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V497	28.7.2016	15.8.2016
V498	1.8.2016	7.8.2016
V440	1.8.2016	14.9.2016
V490	16.8.2016	22.8.2016
V404	16.8.2016	25.8.2016
V424	26.8.2016	26.6.2016
V426	29.8.2016	2.9.2016
V273	15.8.2016	19.8.2016
T401KRIZ	16.8.2016	20.8.2016

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
CVAH	TG1	22.8.2016	2.10.2016
CVAH	TG2	22.8.2016	2.10.2016