Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán)

Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V050	20.8.2011	31.12.2011
V048	2.11.2011	6.12.2011
V425	25.11.2011	22.12.2011
V409	28.11.2011	2.12.2011
V271	5.12.2011	21.12.2011
V049	2.11.2011	21.12.2011
V428	6.12.2011	8.12.2011

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit	od / from	do / to
EVO1 TG5	1.8.2009	31.12.2011