Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V281	29.5.2018	3.12.2018
V425	12.11.2018	7.12.2018
T401 Sučany	19.11.2018	4.12.2018
V271	5.12.2018	16.12.2018

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
CVAH	TG4	5.11.2018	14.12.2018