Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
T401 Medzibrod	18.2.2019	1.3.2019
V271	18.2.2019	10.3.2019
V429	25.2.2019	28.2.2019

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
CVAH	TG4	14.1.2019	24.2.2019