Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V271	18.2.2019	10.3.2019
V498	2.3.2019	2.3.2019
T403 Pod. Biskupice	2.3.2019	2.3.2019
T402 Pod. Biskupice	2.3.2019	23.8.2019
T201 Lemešany	4.3.2019	8.3.2019
V440	4.3.2019	8.3.2019
T402 Medzibrod	5.3.2019	7.3.2019
T402 Medzibrod	12.3.2019	14.3.2019
V271	12.3.2019	15.3.2019
V408	9.3.2019	17.3.2019
V407	11.3.2019	11.3.2019
T402 Sp. Nová Ves	11.3.2019	11.3.2019
T401 Sp. Nová Ves	11.3.2019	27.9.2019
V283	11.3.2019	15.3.2019
V406	18.3.2019	22.3.2019
T201 Pov. Bystrica	18.3.2019	22.3.2019
V425	18.3.2019	7.4.2019
V279	21.3.2019	24.3.2019
T201 Šaľa	21.3.2019	24.3.2019
V477	25.3.2019	29.3.2019
V478	25.3.2019	29.3.2019
T202 Pov. Bystrica	25.3.2019	29.3.2019

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit	od / from	do / to