Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
T402 Pod. Biskupice	2.3.2019	23.8.2019
T401 Sp. Nová Ves	11.3.2019	27.9.2019
V048	23.4.2019	15.5.2019
V071	27.4.2019	31.5.2019
V072	27.4.2019	31.5.2019
T401 Sučany	29.4.2019	3.5.2019
T201 Sučany	29.4.2019	3.5.2019
V428	29.4.2019	3.5.2019
V425	29.4.2019	3.5.2019
V426	4.5.2019	15.5.2019
T403 Levice	6.5.2019	10.5.2019
T401 Sučany	6.5.2019	12.5.2019
T201 Sučany	6.5.2019	12.5.2019
T201 Sučany	13.5.2019	17.5.2019
T401 Levice	13.5.2019	17.5.2019
V280	13.5.2019	17.5.2019
V406	13.5.2019	24.5.2019
V045	15.5.2019	16.5.2019
T401 Križovany	20.5.2019	24.5.2019
V044	27.5.2019	7.6.2019
T401 Lemešany	27.5.2019	31.5.2019
V493	27.5.2019	31.5.2019
V424	27.5.2019	9.6.2019
T401 Gabčíkovo	27.5.2019	30.5.2019
T401 Varín	30.5.2019	31.5.2019

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
EBO	RE4	22.5.2019	11.6.2019
EVO	TG15	27.4.2019	31.5.2019
EVO	TG16	27.4.2019	31.5.2019
CVAH	TG1	29.4.2019	2.6.2019
CVAH	TG2	29.4.2019	2.6.2019
CVAH	TG3	15.5.2019	16.5.2019
CVAH	TG4	15.5.2019	16.5.2019
CVAH	TG5	15.5.2019	16.5.2019
CVAH	TG6	15.5.2019	16.5.2019