Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
T402 Pod. Biskupice	2.3.2019	23.8.2019
T401 Sp. Nová Ves	11.3.2019	27.9.2019
V425	18.3.2019	7.4.2019
T401 Varín	1.4.2019	5.4.2019
V273	1.4.2019	12.4.2019
V487	4.4.2019	4.4.2019
V489	4.4.2019	4.4.2019
V046	8.4.2019	20.4.2019
V492	8.4.2019	18.4.2019
V048	15.4.2019	15.5.2019
T402 Lemešany	16.4.2019	16.4.2019
T403 Lemešany	16.4.2019	16.4.2019
V448	23.4.2019	26.4.2019
T201 Bystričany	23.4.2019	26.4.2019
V071	27.4.2019	31.5.2019
V072	27.4.2019	31.5.2019
T402 Sp. Nová Ves	26.4.2019	28.4.2019
V407	27.4.2019	28.4.2019
T401 Sučany	29.4.2019	3.5.2019
T201 Sučany	29.4.2019	3.5.2019
V490	30.4.2019	30.4.2019

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
PPC MALZENICE	10MKA	6.4.2019	14.4.2019
EMO	RE1	6.4.2019	28.4.2019
EVO	TG15	27.4.2019	5.5.2019
EVO	TG16	27.4.2019	31.5.2019
CVAH	TG1	29.4.2019	2.6.2019
CVAH	TG2	29.4.2019	2.6.2019