Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
T402 Pod. Biskupice	2.3.2019	19.8.2019
T401 Sp. Nová Ves	11.3.2019	27.9.2019
V282	17.6.2019	31.10.2019
V274	17.6.2019	30.4.2020
V449	18.6.2019	11.8.2019
V404	15.7.2019	11.8.2019
V479	29.7.2019	2.8.2019
T402 Križovany	29.7.2019	2.8.2019
T403 Križovany	5.8.2019	9.8.2019
V480	5.8.2019	9.8.2019
V405	12.8.2019	16.8.2019
V427	12.8.2019	1.9.2018
T202 Považská Bystrica	13.8.2019	14.8.2019
T403 Pod. Biskupice	18.8.2019	18.8.2019
V498	18.8.2019	18.8.2019
T404 Pod. Biskupice	24.8.2019	26.8.2019
T401 Stupava	27.8.2019	28.8.2019
T402 Stupava	29.8.2019	30.8.2019
T201 Senica	31.8.2019	1.9.2019

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
ENOB	TG1	3.8.2019	6.9.2019
ENOB	TG2	27.7.2019	23.9.2019
CVAH	TG3	26.8.2019	29.9.2019
CVAH	TG4	26.8.2019	29.9.2019