Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V274	17.6.2019	26.4.2020
V478	29.2.2020	1.3.2020
T201 Považská Bystrica	2.3.2020	6.3.2020
V449	2.3.2020	8.3.2020
V490	2.3.2020	8.3.2020
T201 Bystričany	9.3.2020	13.3.2020
V440	11.3.2020	13.3.2020
V494	16.3.2020	20.3.2020
T401 Stupava	16.3.2020	20.3.2020
V461	23.3.2020	27.3.2020
T401 Varín	23.3.2020	27.3.2020
T401 Levice	23.3.2020	29.3.2020
V046	29.3.2020	9.4.2020
V492	30.3.2020	3.4.2020
T403 Levice	30.3.2020	5.4.2020

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
EMO	RE1	28.3.2020	14.4.2020