Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V274	17.6.2019	26.4.2020
V046	29.3.2020	9.4.2020
V492	30.3.2020	3.4.2020
T403 Levice	30.3.2020	5.4.2020
T402 Podunajské Biskupice	6.4.2020	10.4.2020
V493	6.4.2020	19.4.2020
T403 Podunajské Biskupice	13.4.2020	17.4.2020
V440	7.4.2020	8.4.2020
T202 Považská Bystrica	20.4.2020	24.4.2020
V426	20.4.2020	20.4.2020
V449	20.4.2020	24.4.2020
V490	20.4.2020	24.4.2020
V426	24.4.2020	24.4.2020
V491	25.4.2020	25.4.2020
T404 Podunajské Biskupice	27.4.2020	1.5.2020
V427	27.4.2020	19.6.2020
T401 Sučany	27.4.2020	5.6.2020
T201 Sučany	27.4.2020	26.6.2020

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
EMO	RE1	28.3.2020	14.4.2020
CVAH	TG5	27.4.2020	31.5.2020
CVAH	TG6	27.4.2020	31.5.2020