Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V274	13.7.2020	30.11.2020
T201 Sučany	7.10.2020	11.12.2020
V479	12.10.2020	1.11.2020
V480	12.10.2020	28.2.2021
T402 Podunajské Biskupice	26.10.2020	13.11.2020
T403 Rimavská Sobota	2.11.2020	6.11.2020
V439	2.11.2020	6.11.2020
V273	4.11.2020	9.11.2020
V440	9.11.2020	13.11.2020
T401 Sučany	11.11.2020	11.11.2020
V281	11.11.2020	11.11.2020
V282	11.11.2020	11.11.2020
V498	14.11.2020	20.11.2020
V404	23.11.2020	23.11.2020
V493	24.11.2020	3.12.2020

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
EMO	TG21	7.10.2020	5.11.2020
CVAH	TG3	26.10.2020	1.11.2020
CVAH	TG4	26.10.2020	1.11.2020