Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
T201 Bystričany	1.2.2021	31.12.2021
T202 Bystričany	12.4.2021	31.12.2021
T401 Medzibrod	22.4.2021	19.7.2021
T402 Liptovská Mara	14.6.2021	16.8.2021
V043	22.6.2021	5.7.2021
T402 Stupava	21.6.2021	2.7.2021
V496	28.6.2021	2.7.2021
V273	28.6.2021	2.7.2021
V448	28.6.2021	30.7.2021
V426	1.7.2021	1.7.2021
T201 Lemešany	5.7.2021	9.7.2021
V405	5.7.2021	16.7.2021
T401 Varín	6.7.2021	30.7.2021
V424	7.7.2021	31.10.2021
T403 Lemešany	12.7.2021	16.7.2021
T201 Senica	13.7.2021	16.7.2021
V406	19.7.2021	25.7.2021
T401 Lemešany	19.7.2021	23.7.2021
T402 Lemešany	26.7.2021	30.7.2021
V407	27.7.2021	8.8.2021

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
EBO	RE3	19.6.2021	6.7.2021
ENOB	TG1	17.7.2021	27.8.2021
ENOB	TG2	17.7.2021	27.8.2021