Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V440	1.8.2016	14.9.2016
V426	29.8.2016	2.9.2016
V406	5.9.2016	9.9.2016
V424	8.9.2016	14.9.2016
V488	12.9.2016	16.9.2016
V429	15.9.2016	25.9.2016
V448	15.9.2016	25.9.2016
V489	19.9.2016	23.9.2016
V428	26.9.2016	20.10.2016
V271	5.9.2016	9.9.2016
V279	12.9.2016	16.9.2016
V282	19.9.2016	23.9.2016

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
CVAH	TG1	22.8.2016	2.10.2016
CVAH	TG2	22.8.2016	2.10.2016
PPC Investments	TG1	3.9.2016	23.9.2016