Disconnected equipment of transmission system (plan)

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V404	29.6.2017	13.10.2017
V045	5.8.2017	15.9.2017
V426	14.8.2017	10.9.2017
V280	31.7.2017	7.8.2017
T401KRIZ	8.8.2017	12.8.2017

Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Unit		od / from	do / to
CVAH	TG3	31.7.2017	29.9.2017
CVAH	TG4	31.7.2017	29.9.2017
CVAH	TG2	5.8.2017	15.9.2017
CVAH	TG1	5.8.2017	15.9.2017
CVAH	TG6	5.8.2017	22.9.2017
CVAH	TG5	5.8.2017	22.9.2017