Plán vypínania 400 kV vedení v roku 2012													
Zariadenie	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	Poznámka
V404					7- -16								
V405			5- -9										
V406			12-			-10	12- -22						
V407	30- -30									8-	-4		
V408	31- -31								10-	-7			
V409			12- -16										
V424						11- -24							
V425		3- -26				4- -8							
V426											12-	-9	
V427	27- -27										5- -9		
V428						25- -29							
V429									3- -9				
V439												10- -14	
V440			24- -25				2- -11	27-	-2				
V448				2- -15	17-	-3			3- -9				
V449			5- -9										
V461												10- -14	
V477	16- -26							6- -24					
V478	16- -26							6- -24					
V487					21- -25								
V488									3- -7				
V489									10- -14				
V490		27- -27							10-	-7			
V491										8- -25			
V492				16- -20									
V493				23- -27									
V494						11- -29	12- -13						
V495							23-	-3					
V496							16- -29						
V497			12- -17									7- -7 21- -21	7.12.-21.12.2012: V497+V498 zap.
V498			19- -23									7- -7 21- -21	7.12.-21.12.2012: V497+V498 zap.

Plán vypínania 220 kV vedení v roku 2012													
Zariadenie	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	Poznámka
V270			26-	-1									
V271													
V272		1- -2			30- -31		6-	-7					
V273		1-										-31	
V274								20- -24					
V275										22- -26			
V279									17- -21				
V280								6- -19					
V281								13- -17					
V282								20- -24					
V283								27- -31					
V285													

Harmonogram údržby transformátorov v roku 2012													
Zariadenie	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	Poznámka
T401 KRIZ											5- -9		
T401 LEME				2- -5									
T401 SUCA													
T401 BOSA				10-	-11		23- -27						
T402 BOSA					2- -11		23- -27					10- -14	
T201 BYST									3- -7				
T202 BYST									10- -14				
T401 GABC									3- -9				
T402 KRIZ			5- -9										
T403 KRIZ					14- -18								
T202 KRIZ										22- -26			
T402 LEME				16- -20									
T403 LEME				30-	-4								
T201 LEME					7- -11								
T401 KOSI									3- -7				
T402 KOSI									10- -14				
T401 LEVI						4-			-30				
T403 LEVI			12- -16										
T401 LMAR								27- -31					
T402 LMAR								20- -24					
T201 MEDZ		1- -2			30-			-7					
T202 MEDZ		1- -2			30- -31		6-					-31	
T401 MEDZ												10- -14	
T402 MEDZ													
T401 MOLD										22- -26			
T402 BISK			26- -30										
T403 BISK				23- -27									
T404 BISK				23-	-4								
T201 PBYS					14- -18								
T202 PBYS						11- -15							
T402 RSOB										8- -12			
T403 RSOB										15- -19			
T201 SALA									17- -21				
T201 SENI					21- -25								
T401 SNV						4- -8							
T402 SNV						18- -22							
T401 STUP				16- -20								7- -21	
T201 SUCA									24- -28				
T401 VARI								13- -17					
T201 VOLA			19- -23										
T401 HZDA									24- -28				
T402 HZDA									17- -21				
T403 HZDA										1- -5			

TERMÍNY OPRÁV ZARIADENÍ NA VÝROBU ELEKTRINY V ROKU 2012

aktualizované k 7.9.2011

MESIAC	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12
TYZDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
EBO-R3																													14.07.	GO	GO	GO	07.08.																							
EBO-R4																						26.05.	GO	GO	GO	GO	GO	02.07.																											
EMO-R1																14.04.	GO	GO	06.05.																																				
EMO-R2																																									06.10.	GO	GO	27.10.										
EVO1-11																																																					
EVO1-12																																																					
EVO1-15	01.01.	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	REK	31.05.																																		
EVO1-16																																			25.08.	BO	BO	BO	BO	28.09.														
ENOB-1																																																					
ENOB-2																																																					
ENOB-3																																																					
ENOB-4										03.03.	BO	BO	BO	30.03.																																												
CVAH-G1																							28.05.	BO	BO	BO	01.07.																														
CVAH-G2																							28.05.	BO	BO	BO	01.07.																														
CVAH-G3																				07.05.	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	04.11.										
CVAH-G4																				07.05.	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	BO	04.11.										
CVAH-G5																							28.05.	BO	BO	BO	01.07.																														
CVAH-G6																							28.05.	BO	BO	BO	01.07.																														
PPC MALŽENICE																												← 2 týždne →																												