
Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V281 29.5.2018 15.11.2018 ENOB TG1 28.7.2018 19.9.2018

V404 13.7.2018 5.10.2018 ENOB TG2 19.8.2018 21.9.2018

V490 25.8.2018 11.9.2018 CVAH TG6 3.9.2018 14.10.2019

V048 25.8.2018 11.9.2018 CVAH TG5 10.9.2018 14.10.2018

V051 3.9.2018 11.9.2018 EMO RE2 15.9.2018 29.10.2018

V052 3.9.2018 11.9.2018

V487 10.9.2018 14.9.2018

V429 12.9.2018 12.9.2018

V439 12.9.2018 20.9.2018

                       V047 15.9.2018 30.10.2018

V489 17.9.2018 21.9.2018

V429 21.9.2018 2.10.2018

V488 24.9.2018 28.9.2018

Zariadenie / Unit
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