
Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

T402 Pod. Biskupice 2.3.2019 23.8.2019 PPC MALZENICE 10MKA 6.4.2019 14.4.2019

T401 Sp. Nová Ves 11.3.2019 27.9.2019 EMO RE1 6.4.2019 28.4.2019

V425 18.3.2019 7.4.2019 EVO TG15 27.4.2019 5.5.2019

T401 Varín 1.4.2019 5.4.2019 EVO TG16 27.4.2019 31.5.2019

V273 1.4.2019 12.4.2019 CVAH TG1 29.4.2019 2.6.2019

V487 4.4.2019 4.4.2019 CVAH TG2 29.4.2019 2.6.2019

V489 4.4.2019 4.4.2019

V046 8.4.2019 20.4.2019

V492 8.4.2019 18.4.2019

V048 15.4.2019 15.5.2019

T402 Lemešany 16.4.2019 16.4.2019

T403 Lemešany 16.4.2019 16.4.2019

V448 23.4.2019 26.4.2019

T201 Bystričany 23.4.2019 26.4.2019

V071 27.4.2019 31.5.2019

V072 27.4.2019 31.5.2019

T402 Sp. Nová Ves 26.4.2019 28.4.2019

V407 27.4.2019 28.4.2019

T401 Sučany 29.4.2019 3.5.2019

T201 Sučany 29.4.2019 3.5.2019

V490 30.4.2019 30.4.2019

Zariadenie / Unit
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