
Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V274 17.6.2019 30.4.2020

V282 17.6.2019 30.11.2019

V048 4.11.2019 5.11.2019

T401 Voľa 4.11.2019 8.11.2019

V497 4.11.2019 24.11.2019

T401 Levice 4.11.2019 6.12.2019

T201 Sučany 5.11.2019 14.11.2019

V273 5.11.2019 14.11.2019

V281 5.11.2019 14.11.2019

T402 Spišská Nová Ves 18.11.2019 21.11.2019

V439 25.11.2019 29.11.2019

Zariadenie / Unit
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