
Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V409 11.11.2013 1.12.2013 CVAH TG3 18.11.2013 17.12.2013

V493 24.11.2013 1.12.2013 CVAH TG4 18.11.2013 17.12.2013

V408 2.12.2013 8.12.2013

V404 18.12.2013 18.12.2013

V498 19.12.2013 19.12.2013

V275 9.12.2013 17.12.2013

Zariadenie / Unit
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