Vypnuté zariadenia prenosovej sustavy (plan) Odstavené zariadenia na vyrobu elektriny (plan)

Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)
Zariadenie / Equipment od / from do/to Zariadenie / Unit od / from do/to
V273 1.2.2012 31.12.2012 EBO RE3 14.7.2012 31.7.2012
V045 28.5.2012 1.7.2012 EVO1l TG5 1.8.2009 29.7.2012
V282 11.6.2012 1.7.2012 CVAH TG1,2,5,6 28.5.2012 1.7.2012
V497 1.7.2012 1.7.2012 TG3,4 9.5.2012 31.7.2012
V440 2.7.2012 11.7.2012
V494 9.7.2012 13.7.2012
V406 12.7.2012 22.7.2012
V043 15.7.2012 4.8.2012
V496 16.7.2012 29.7.2012
V409 16.7.2012 29.7.2012
V495 23.7.2012 3.8.2012
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