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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V273 1.2.2012 31.12.2012 EMO RE2 20.10.2012 9.11.2012
V047 22.10.2012 9.11.2012 EVO1 TG5 1.11.2012 30.11.2012
V491 22.10.2012 8.11.2012 CVAH TG3, TG4 9.5.2012 4.11.2012
V407 29.10.2012 4.11.2012
V461 3.11.2012 3.11.2012
V045 3.11.2012 3.11.2012
V406 3.11.2012 3.11.2012
V477 5.11.2012 7.11.2012
V478 5.11.2012 9.11.2012
V075 5.11.2012 16.11.2012
V409 10.11.2012 9.12.2012
V426 12.11.2012 9.12.2012
V275 26.11.2012 6.12.2012

Zariadenie / Unit
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