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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V273 1.2.2012 31.12.2012 EMO RE2 20.10.2012 30.10.2012
V408 17.9.2012 7.10.2012 ENOB TG4 4.9.2012 29.10.2012
V490 24.9.2012 19.10.2012 EVO1 TG6 1.9.2012 5.10.2012
V407 8.10.2012 4.11.2012 CVAH TG3, TG4 9.5.2012 30.10.2012
V424 10.10.2012 14.10.2012 LMARA TG3, TG4 8.10.2012 19.10.2012
V047 22.10.2012 9.11.2012
V491 22.10.2012 8.11.2012

Zariadenie / Unit
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