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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V273 1.2.2012 31.12.2012 EVO1 TG5 1.8.2009 30.9.2012
V440 27.8.2012 2.9.2012 EVO1 TG6 1.9.2012 30.9.2012
V488 3.9.2012 7.9.2012 CVAH TG3, TG4 9.5.2012 30.9.2012
V448 3.9.2012 9.9.2012 ENOB TG4 4.9.2012 30.9.2012
V429 3.9.2012 9.9.2012
V073 3.9.2012 14.9.2012
V276 3.9.2012 14.9.2012
V284 3.9.2012 14.9.2012
V489 10.9.2012 14.9.2012
V408 10.9.2012 7.10.2012
V490 10.9.2012 19.10.2012
V279 17.9.2012 21.9.2012

Zariadenie / Unit
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