
Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V490 15.7.2013 4.8.2013 ENOB TG1 22.6.2013 2.8.2013

V404 22.7.2013 4.8.2013 ENOB TG2 22.6.2013 2.8.2013

V477 5.8.2013 16.8.2013

V478 5.8.2013 16.8.2013

V281 5.8.2013 9.8.2013

V282 12.8.2013 16.8.2013

V448 19.8.2013 31.8.2013

V429 19.8.2013 25.8.2013

Zariadenie / Unit
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