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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V272 17.2.2013 30.9.2013 EBO RE4 4.5.2013 22.5.2013
V406 25.4.2013 20.7.2013 ENOB TG3 2.4.2013 27.5.2013
V461 25.4.2013 31.5.2013 CVAH TG5 25.2.2013 23.6.2013

T401 Lemešany 29.4.2013 3.5.2013 CVAH TG6 25.2.2013 23.6.2013
V497 6.5.2013 6.5.2013
V498 6.5.2013 6.5.2013
V497 10.5.2013 10.5.2013
V498 10.5.2013 10.5.2013
V425 6.5.2013 10.5.2013
V428 13.5.2013 19.5.2013
V439 13.5.2013 19.5.2013
V449 21.5.2013 5.7.2013
V045 29.5.2013 30.5.2013
V044 6.5.2013 21.5.2013

Zariadenie / Unit


	MÁj 2013

