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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V272 17.2.2013 30.9.2013 CVAH TG5 25.2.2013 23.6.2013

T401 Križovany 1.3.2013 7.3.2013 CVAH TG6 25.2.2013 23.6.2013
V273 6.3.2013 6.3.2013
V270 8.3.2013 17.3.2013
V440 8.3.2013 17.3.2013
V280 18.3.2013 31.3.2013
V283 18.3.2013 31.3.2013
V407 18.3.2013 28.3.2013

Zariadenie / Unit
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