
Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V491 28.10.2013 17.11.2013 CVAH TG3 18.11.2013 16.12.2013

V047 28.10.2013 13.11.2013 CVAH TG4 18.11.2013 16.12.2013

V408 2.11.2013 10.11.2013 EMO RE2 26.10.2013 14.11.2013

V271 4.11.2013 10.11.2013

V406 11.11.2013 14.11.2013

V274 11.11.2013 15.11.2013

V409 11.11.2013 1.12.2013

V494 15.11.2013 15.11.2013

V461 16.11.2013 24.11.2013

V493 18.11.2013 1.12.2013

Zariadenie / Unit
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