
Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V491 1.9.2013 1.9.2013 EVO1 TG15 14.9.2013 18.10.2013

V440 2.9.2013 11.9.2013 CVAH TG3 2.9.2013 13.9.2013

V461 2.9.2013 29.9.2013 CVAH TG4 2.9.2013 13.9.2013

V494 2.9.2013 29.9.2013 EGA TG6 19.8.2013 17.11.2013

V488 9.9.2013 13.9.2013 EGA TG7 22.7.2013 1.9.2013

V275 9.9.2013 22.9.2013 EGA TG8 19.8.2013 29.9.2013

V489 16.9.2013 20.9.2013 EGA TG2 9.9.2013 15.9.2013

V439 19.9.2013 20.9.2013 EGA TG1 16.9.2013 21.9.2013

V487 23.9.2013 27.9.2013

V279 23.9.2013 27.9.2013

V427 30.9.2013 13.10.2013

V424 30.9.2013 20.10.2013

Zariadenie / Unit
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