
Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)

Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V440 26.8.2014 3.9.2014 EMO RE2 20.9.2014 21.10.2014

V461 2.9.2014 5.9.2014 CVAH TG5 8.9.2014 28.9.2014

V406 8.9.2014 16.9.2014 CVAH TG6 8.9.2014 28.9.2014

V429 8.9.2014 21.9.2014

V448 8.9.2014 21.9.2014

V488 8.9.2014 12.9.2014

V489 15.9.2014 19.9.2014

V487 22.9.2014 26.9.2014

V491 22.9.2014 28.9.2014

V047 22.9.2014 22.10.2014

V424 22.9.2014 10.10.2014

V427 29.9.2014 3.10.2014

V274 2.9.2014 5.9.2014

V280 6.9.2014 6.9.2014

V279 16.9.2014 26.9.2014

Zariadenie / Unit
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