
Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V489 28.9.2015 2.10.2015 ENOB TG1 25.5.2015 4.11.2015

V425 28.9.2015 7.10.2015 CVAH TG5 7.9.2015 4.10.2015

V490 28.9.2015 7.10.2015 CVAH TG6 7.9.2015 4.10.2015

V047 28.9.2015 14.10.2015 EMO RE2 26.9.2015 15.10.2015

V488 5.10.2015 9.10.2015

V491 8.10.2015 11.10.2015

V477 12.10.2015 20.10.2015

V478 12.10.2015 20.10.2015

V440 21.10.2015 15.11.2015

V270 21.10.2015 4.11.2015

V273 21.10.2015 21.10.2015

V281 13.10.2015 13.10.2015

V282 13.10.2015 13.10.2015

T401Lemešany 21.10.2015 22.10.2015

Zariadenie / Unit
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