
Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to

V497 28.7.2016 15.8.2016 CVAH TG1 22.8.2016 2.10.2016

V498 1.8.2016 7.8.2016 CVAH TG2 22.8.2016 2.10.2016

V440 1.8.2016 14.9.2016

V490 16.8.2016 22.8.2016

V404 16.8.2016 25.8.2016

V424 26.8.2016 26.6.2016

V426 29.8.2016 2.9.2016

V273 15.8.2016 19.8.2016

T401KRIZ 16.8.2016 20.8.2016

Zariadenie / Unit
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