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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V406 7.6.2010 5.9.2010 EBO RE4 16.6.2010 2.8.2010
V429 23.8.2010 5.9.2010 EBO RE4 9.7.2010 1.8.2010
V448 30.8.2010 5.9.2010 EBO TG31 10.8.2010 31.8.2010
V440 16.8.2010 20.8.2010 EVO1 TG5 1.8.2009 31.8.2010

ENOB TG1 7.8.2010 27.8.2010
ENOB TG2 19.6.2010 31.8.2010
EGA TG3 1.9.2010 31.8.2010
EGA TG4 4.8.2010 31.8.2010
EGA TG8 23.6.2010 3.8.2010
EGA TG5, 6, 7, 8 30.8.2010 31.8.2010

Zariadenie / Unit
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