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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V406 7.6.2010 5.9.2010 EBO TG42 16.6.2010 2.8.2010

T401 Križovany 1.7.2010 2.7.2010 EBO RE4 9.7.2010 1.8.2010
T401 Križovany 27.7.2010 27.7.2010 EVO1 TG5 1.8.2009 31.7.2010

V270 5.7.2010 18.7.2010 EVO1 TG1 24.5.2010 4.7.2010
V439 13.7.2010 26.7.2010 ENOB TG2 19.6.2010 31.7.2010
V424 27.7.2010 27.7.2010 EGA TG7 2.6.2010 13.7.2010
V044 10.7.2010 31.7.2010 EGA TG8 23.6.2010 31.7.2010

Zariadenie / Unit
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