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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V271 28.2.2011 4.3.2011 EVO1 TG5 1.8.2009 31.3.2011
V490 28.2.2011 15.3.2011 ENOB TG3 19.3.2011 31.3.2011

T401 Lemešany 7.3.2011 11.3.2011
V494 9.3.2011 23.4.2011
V272 14.3.2011 14.3.2011
V273 14.3.2011 15.3.2011
V272 16.3.2011 18.3.2011
V440 21.3.2011 25.3.2011
V275 28.3.2011 1.4.2011
V449 28.3.2011 1.4.2011

Zariadenie / Unit
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