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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V498 6.10.2010 21.11.2010 EMO RE2 26.9.2010 14.11.2010
V273 6.11.2010 16.11.2010 EMO TG21 15.11.2010 15.11.2010
V274 2.11.2010 5.11.2010 EVO1 TG5 1.8.2009 30.11.2010
V272 22.11.2010 12.12.2010
V047 1.10.2010 14.11.2010

T401 Lemešany 6.11.2010 6.11.2010
V283 22.11.2010 22.11.2010

Zariadenie / Unit
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