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Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V280 4.10.2010 10.10.2010 EMO RE2 26.9.2010 31.10.2010
V498 6.10.2010 21.11.2010 EVO1 TG5 1.8.2009 31.10.2010
V425 11.10.2010 15.10.2010
V490 27.9.2010 1.10.2010
V491 16.10.2010 29.10.2010
V273 23.10.2010 2.11.2010
V477 6.9.2010 5.10.2010
V478 6.9.2010 5.10.2010
V047 1.10.2010 12.11.2010

T401 Sučany 18.10.2010 22.10.2010
V490 4.10.2010 6.10.2010

Zariadenie / Unit
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