
plan_prev_september_2011.xls

Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán) Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)
Disconnected equipment of transmission system (plan) Outages of units for electricity production (plan)

Zariadenie / Equipment od / from do / to od / from do / to
V045 15.8.2011 9.10.2011 PPC POWER 20.8.2011 18.9.2011
V440 30.8.2011 3.9.2011 EBO RE3 30.7.2011 7.9.2011
V043 2.9.2011 2.9.2011 EVO1 TG5 1.8.2009 30.9.2011
V491 5.9.2011 9.9.2011 ENOB TG1 9.7.2011 30.9.2011
V424 5.9.2011 9.9.2011 ENOB TG2 10.9.2011 30.9.2011
V429 12.9.2011 25.9.2011 ČVAH TG1, TG2 15.8.2011 4.9.2011
V448 12.9.2011 25.9.2011 ČVAH TG3, TG4 15.8.2011 11.9.2011
V490 26.9.2011 20.11.2011 ČVAH TG5 15.8.2011 28.9.2011

ČVAH TG6 15.8.2011 25.9.2011

Zariadenie / Unit
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