

**Vypnuté zariadenia prenosovej sústavy (plán)****Disconnected equipment of transmission system (plan)**

Zariadenie / Equipment	od / from	do / to
V050	20.8.2011	31.10.2011
V490	26.9.2011	20.11.2011
V281	26.9.2011	2.10.2011
V494	26.9.2011	2.10.2011
V405	5.10.2011	6.10.2011
V283	6.10.2011	6.10.2011
V406	7.10.2011	8.10.2011
T401 KRIŽOVANY	10.10.2011	14.10.2011
V407	10.10.2011	14.10.2011
V404	15.10.2011	16.10.2011
V408	17.10.2011	21.10.2011
V047	17.10.2011	6.11.2011
V271	17.10.2011	17.10.2011
V281	18.10.2011	18.10.2011
V282	18.10.2011	18.10.2011
V272	24.10.2011	30.11.2011
V488	24.10.2011	6.11.2011

**Odstavené zariadenia na výrobu elektriny (plán)****Outages of units for electricity production (plan)**

Zariadenie / Unit	od / from	do / to
EMO RE2	15.10.2011	31.10.2011
EVO1 TG5	1.8.2009	31.10.2011
ENOB TG1	9.7.2011	14.10.2011
ENOB TG2	10.9.2011	7.10.2011
CVAH TG1, TG2	5.9.2011	9.10.2011
CVAH TG3, TG4	12.9.2011	9.10.2011
CVAH TG5, TG6	29.8.2011	9.10.2011