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Na stretnutí bola prezentovaná informácia o stave finančného plnenia Project Team Agreement, informácia o stave prípravy zavedenia flow based allocation (nie je možné dodržať termín 1.1. 2009) a návrh záložných riešení (1. začať s prideľovaním metódou NTC v rámci CAO (Central Allocation Office) k 1.1. 2009, 2. pokračovať v prideľovaní metódou NTC rovnako ako v súčasnosti).

Na stretnutí tiež boli prezentované porovnania NTC/FBA metód, aktivity pracovnej skupiny Flow Based Allocations a informácia o založení CAO, ako aj závery 1. a 2. Valného zhromaždenia CAO. Kontrakt na dodávku IT systému pre CAO môže byť podpísaný až po podpise Service Level Agreement a Loan Agreement všetkými participujúcimi stranami. Ukazuje sa, že SEPS, a.s. bude poslednou stranou, ktorá podpíše Loan Agreement kvôli potrebe schváliť tento krok Valným zhromaždením SEPS, a.s. Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie podpísania zmluvy včas, keďže ponuka dodávateľa IT systému platí do 30.9. 2008. Na záver stretnutia prebehla diskusia k spôsobu prideľovania kapacít v roku 2009.

