
Plán vypínania 400 kV vedení v roku 2010

Zariadenie január február marec apríl máj jún júl august september október november december Poznámka

V404  22-  -26 

V405  15-  -19 

V406  29- -5  6- -30

V407  1-  -5 

V408  29- -1

V409

V424  31- -20

V425  27- -1

V426

V427

V428

V429  23- -5

V439  13-  -26 

V440  22-  -26  16-  -20 

V448  30- -5

V449  14-  -18 

V477  6- -5

V478  6- -5

V487
V489

V490  18-  -31 

V491  4-  -17 

V492  3-  -16 

V493  17-  -28 

V494  19- -2

V495  13-  -24 

V496  6-  -17 

V497  26- -2

V498  6- -21



Plán vypínania 220 kV vedení v roku 2010

Zariadenie január február marec apríl máj jún júl august september október november december Poznámka

V270  5-  -18 

V271  7-  -11 

V272  3-  -3  26-  -27  8-  -28 

V273  6-  -9  4-  -4  28-  -29 

V274  29- -1  11-  -15 

V275  21-  -25 

V277  1- -31

V278  1- -31

V279  20-  -22  31-  -31  6-  -10 

V280  4-  -10 

V281  14-  -18 

V282  31- -4

V283  19-  -23 

V285  8-  -12 



Zariadenie január február marec apríl máj jún júl august september október november december Poznámka

T401 KRIZ  26-  -30 

T401 LEME  15-  -19 

T401 SUCA  18-  -22 

T401 BOSA  13-  -17 

T201 BYST  12-  -16 

T202 BYST  3-  -7 

T401 GABC  30- -5

T402 KRIZ  17-  -21 

T403 KRIZ  6-  -9 

T202 KRIZ  23-  -27 

T402 LEME  12-  -16 

T403 LEME  16-  -20 

T201 LEME  7-  -11 

T401 KOSI  27- -1

T402 KOSI  6-  -10 

T401 LEVI  21-  -25 

T403 LEVI  9-  -13 

T401 LMAR  19-  -23 

T402 LMAR  26-  -30 

T201 MEDZ  20-  -20  2-  -2  25-  -26  2-  -5 

T202 MEDZ  14-  -18 

T401 MOLD  22-  -26 

T402 PBIS  10-  -14 

T403 PBIS  1-  -12 

T404 PBIS  8-  -19 

T201 PBYS  30- -3

T202 PBYS  31- -4

T402 RSOB  19-  -23 

T403 RSOB  12-  -16 

T201 SALA  2-  -6 

T201 SENI  16-  -20 

T401 SPNV  9-  -13 

T402 SPNV  11-  -15 

T401 STUP  12-  -18 

T201 SUCA  23-  -24  18-  -22  8-  -12 

T401 VARI  24-  -28 

T201 VOLA  8-  -12  19- -7

T401 HZDA  29- -1

T402 HZDA  28- -2

T403 HZDA  19-  -23 

Harmonogram údržby  transformátorov  v roku 2010



TERMÍNY OPRÁV ZARIADENÍ NA VÝROBU ELEKTRINY V ROKU 2010
16.9.2009

MESIAC 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12

TYZDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

EBO-R3-TG31 02.09. GO GO 25.09.

EBO-R3-TG32 06.08. ODST ODST ODST ODST ODST ODST 25.09.

EBO-R4-TG41 09.07. GO GO 01.08.

EBO-R4-TG42 12.06. ODST ODST ODST ODST ODST ODST 01.08.

EMO-R1 30.04. GO GO 23.05.

EMO-R2 26.09. GO GO GO GO GO GO GO 17.11.

EVO1-1 24.05. BO BO BO BO 04.07.

EVO1-2 29.05. DIAG 11.06.

EVO1-5 01.01. REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK REK 31.12.

EVO1-6 06.03. BO BO BO BO 09.04.

EVO2-21 21.08. 27.08.

EVO2-22 04.09. 10.09.

EVO2-23 18.09. 24.09.

EVO2-24 02.10. 08.10.

ENOB-1 07.08. DIAG DIAG 27.08.

ENOB-2 19.06. GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO 15.10.

ENOB-3 10.04. DIAG 23.04.

ENOB-4 06.02. BO BO BO 05.03.

CVAH-G1 24.05. BO BO 20.06.

CVAH-G2 24.05. BO BO 20.06.

CVAH-G3 31.05.

CVAH-G4 31.05.

CVAH-G5 31.05.

CVAH-G6 31.05.


	
	TAB (2)


